

Alle priser er inkl. moms.

De anførte tal kan være op- / nedrundet.

Emne	11.10.2012 Skema A (indeks 2012K1) SAB 1 og 2 samlet	06.04.2018 Dispositionsforl. SAB 1 og 2 samlet	09.10.2018 Projektforslag SAB 1	20.09.2018 Projektforslag SAB 2	Udvidelse i kr.	Heraf indeksreg. ift. skema A (indeks 2017K4)	Heraf følgearbejder	Støttet	U-støttet
01	Klimaskærm penthouseboliger	0 kr.	0 kr.	9.751.528 kr.	7.798.588 kr.	17.550.116 kr.	0 kr.	17.550.116 kr.	
02	Betonfacader inkl. svalegang og altaner	141.520.000 kr.	213.020.281 kr.	108.242.680 kr.	249.900.632 kr.	216.623.312 kr.	11.746.160 kr.	204.877.152 kr.	x
03	Vinduer og udvendige døre	30.812.500 kr.	45.076.183 kr.	24.691.577 kr.	31.498.229 kr.	25.377.306 kr.	2.557.438 kr.	22.819.869 kr.	x x
04	Penthouse vinduer og udvendige døre	0 kr.	0 kr.	1.220.837 kr.	1.535.367 kr.	2.756.204 kr.	0 kr.	2.756.204 kr.	x
05	Trapperum	25.870.000 kr.	28.017.210 kr.	12.210.620 kr.	14.875.109 kr.	1.215.729 kr.	2.147.210 kr.	-931.481 kr.	x x
06	Lufsluser	3.106.250 kr.	19.803.425 kr.	3.686.617 kr.	2.381.540 kr.	2.961.907 kr.	257.819 kr.	2.704.088 kr.	x
07	Baderum	26.534.195 kr.	51.208.843 kr.	31.270.175 kr.	39.788.110 kr.	44.524.090 kr.	2.202.338 kr.	42.321.752 kr.	x
08	Køkkener	0 kr.	67.667.691 kr.	0 kr.	25.891.218 kr.	25.891.218 kr.	0 kr.	25.891.218 kr.	
09	Dæk over kælder	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	
10	Afløbsinstallationer	17.858.350 kr.	19.340.593 kr.	10.113.413 kr.	14.542.227 kr.	6.797.290 kr.	1.482.243 kr.	5.315.047 kr.	x x
11	Kloakudskiftning	4.312.500 kr.	4.670.438 kr.	2.115.718 kr.	2.320.714 kr.	123.932 kr.	357.938 kr.	-234.006 kr.	x
12	Vandinstallationer	13.697.385 kr.	28.947.778 kr.	25.665.738 kr.	29.683.311 kr.	41.651.664 kr.	1.136.883 kr.	40.514.781 kr.	x
13	Ventilation	29.220.000 kr.	82.155.787 kr.	39.103.051 kr.	49.121.759 kr.	59.004.810 kr.	2.425.260 kr.	56.579.550 kr.	x x
14	EL-installationer	2.796.875 kr.	3.029.015 kr.	18.505.998 kr.	18.809.434 kr.	34.518.557 kr.	232.141 kr.	34.286.416 kr.	x x
15	Elevator	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	
16	Friarealer	9.740.000 kr.	10.548.420 kr.	4.520.000 kr.	5.220.000 kr.	0 kr.	808.420 kr.	-808.420 kr.	x
17	Affaldshåndtering og renovation	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	
18	Kvarterhus	5.760.000 kr.	6.238.080 kr.	3.573.121 kr.	4.126.481 kr.	1.939.602 kr.	478.080 kr.	1.461.522 kr.	x
19	Stillads	21.610.625 kr.	25.893.067 kr.	10.866.755 kr.	11.743.727 kr.	999.857 kr.	1.793.682 kr.	-793.825 kr.	x x
<b>Håndværkerudgift i alt inkl. byggeplads og moms</b>		<b>359.465.774 kr.</b>	<b>605.616.809 kr.</b>	<b>336.091.610 kr.</b>	<b>560.160.090 kr.</b>	<b>536.785.926 kr.</b>	<b>29.835.659 kr.</b>	<b>506.950.266 kr.</b>	
<b>Samlede udgifter - støttede og ustøttede arbejder</b>		<b>435.813.658 kr.</b>	<b>757.340.513 kr.</b>	<b>402.696.836 kr.</b>	<b>662.883.119 kr.</b>	<b>629.766.297 kr.</b>	<b>36.172.534 kr.</b>	<b>593.593.763 kr.</b>	
Samlede udgifter - støttede arbejder		277.464.775 kr.	398.432.495 kr.	203.113.599 kr.	436.536.683 kr.	362.185.507 kr.	23.029.576 kr.	339.155.931 kr.	
Samlede udgifter - støttede arbejder inkl. fordelte		314.220.711 kr.	467.651.926 kr.	224.234.479 kr.	507.176.348 kr.	417.190.116 kr.	26.080.319 kr.	391.109.797 kr.	
Samlede udgifter - ustøttede arbejder		158.348.884 kr.	358.908.018 kr.	199.583.238 kr.	226.346.436 kr.	267.580.790 kr.	13.142.957 kr.	254.437.833 kr.	
Samlede udgifter - støttede og ustøttede arbejder pr. bolig		894.895 kr.	1.555.114 kr.	1.781.844 kr.	2.539.782 kr.				